Team Risk Assessment

Version: 0.1

VoteGR



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τα μέλη της ομάδας:	1
Δυσκολία στον προγραμματισμό διαδικτυακών συναντήσεων	2
Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής	2
Πρόβλημα στην επιλονή έρνου και των διαμοιρασμό ερνασιών	2

Τα μέλη της ομάδας:

ΕΠΩΝΥΜΟ	ONOMA	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ	ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Καραβοκύρης	Μιχαήλ	1059636	40
Κουνέλης	Αγησίλαος	1059637	40
Κουτσοχέρας	Ιωάννης	1059638	40
Παπαχρονόπουλος	Γεράσιμος	1059629	40

Editor: Παπαχρονόπουλος Γεράσιμος

Peer Reviewer: Καραβοκύρης Μιχαήλ, Κουτσοχέρας Ιωάννης

1. Δυσκολία στον προγραμματισμό διαδικτυακών συναντήσεων

Αιτίες:

- Διαφορετικά προγράμματα παρακολούθησης μαθημάτων
- Άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις
- Προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο σε ένα ή περισσότερα μέλη

Συνέπειες:

- Ελαττωματικός συγχρονισμός εκπόνησης υποέργων
- Σύγχυση στην κατανομή εργασιών και ρολών
- Επιβράδυνση της προόδου ολοκλήρωσης του έργου

Αντιμετώπιση:

- Καταγραφή ενός εβδομαδιαίου προγράμματος από κάθε μέλος και σύγκριση τους, για την εύρεση των κατάλληλων χρονικών στιγμών για τις συναντήσεις
- Χρήση Cloud υπηρεσιών για την ασύγχρονη καταγραφή προόδου των υποέργων και επικοινωνία των μελών (π.χ Google docs)

2. Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής

Αιτίες:

- Κάποιο μέλος μπορεί να μην έχει προσωπικό υπολογιστή
- Χαμηλή υπολογιστική ισχύ του υπολογιστή ενός ή περισσότερων μελών
- Βλάβη στον προσωπικό υπολογιστή κάποιου μέλους

Συνέπειες:

- Λόγω της καραντίνας, απόρροια της πανδημίας, τα μέλη που αντιμετωπίζουν κάποιο από τα παραπάνω προβλήματα αδρανοποιούνται ως προς την συμβολή τους στο έργο
- Υπερφόρτωση αρμοδιοτήτων στα μέλη που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα
- Επιβράδυνση της προόδου ολοκλήρωσης του έργου

Αντιμετώπιση:

- Τα μέλη που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα πρέπει να υλοποιήσουν όσα υποέργα δεν επηρεάζονται από τα μέλη που έχουν αδρανοποιηθεί
- Τα μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρέπει να μεταβούν στο χώρο εργασίας των υπολοίπων μελών, αν αυτό είναι δυνατό

3. Πρόβλημα στην επιλογή έργου και των διαμοιρασμό εργασιών

Αιτίες:

- Διαφορετικές εμπειρίες των μελών σε άλλα project που έχουν συμμετάσχει
- Τα μέλη έχουν διαφορετικές φιλοδοξίες από την υλοποίηση του συγκεκριμένου project
- Υπάρχουν διαφωνίες για το φόρτο εργασίας που θα αναλάβει το κάθε μέλος
- Σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στα μέλη

Συνέπειες:

- Καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης έργου
- Προστριβές ανάμεσα στα μέλη οι οποίες οδηγούν στην υποβάθμιση της ποιότητας του έργου
- Άνιση κατανομή των εργασιών ανάμεσα στα μέλη
- Μη ολοκλήρωση του έργου

Αντιμετώπιση:

- Συγκέντρωση όλων των προτάσεων έργου και σύγκριση τους με βάση τη δυνατότητα υλοποίησης του εντός του χρονικού περιθωρίου. Επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη Προαπαιτούμενες γνώσεις που πρέπει να έχουν τα μέλη για την εκπόνηση του κάθε έργου
- Καταμερισμός των εργασιών σύμφωνα με τις δυνατότητες του κάθε μέλους